

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1618/STC-ĐT

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2015

V/v báo cáo danh sách các chủ đầu tư, Ban QLDA chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm ngày 30/9/2015.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Sở Tài chính báo cáo tình hình các chủ đầu tư, Ban QLDA trên địa bàn tỉnh chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm ngày 30/9/2015 như sau:

I. Tình hình dự án chưa lập báo cáo quyết toán:

Tổng số công trình hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán đến ngày 30/9/2015 là: 347 công trình, trong đó: chậm từ 01 đến 6 tháng có 77 công trình, chậm từ 07 tháng đến 24 tháng là 50 công trình và chậm trên 24 tháng là 220 công trình. Trong đó:

- Cấp tỉnh: 15 công trình, trong đó: chậm từ 01 đến 6 tháng có 03 công trình, chậm từ 07 tháng đến 24 tháng là 04 công trình và chậm trên 24 tháng là 08 công trình.

- Cấp huyện: 332 công trình, trong đó: chậm từ 01 đến 6 tháng có 74 công trình, chậm từ 07 tháng đến 24 tháng là 46 công trình và chậm trên 24 tháng là 212 công trình.

Qua kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương, nhìn chung công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn chưa được các đơn vị, địa phương quan tâm, số lượng dự án tồn đọng vi phạm quyết toán vẫn còn nhiều, chủ yếu các chủ đầu tư thuộc UBND cấp huyện như: thành phố Nha Trang (108 công trình); thành phố Cam Ranh (74 công trình); Huyện Diên Khánh (94 công trình).

II. Về biểu mẫu báo cáo kèm theo:

- Biểu tổng hợp.

- Phụ lục 1: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc cấp tỉnh quản lý.



- Phụ lục 2: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND thành phố Nha Trang quản lý
- Phụ lục 3: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND thành phố Cam Ranh quản lý
- Phụ lục 4: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND huyện Diên Khánh quản lý
- Phụ lục 5: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND huyện Cam Lâm quản lý
- Phụ lục 6: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND huyện Khánh Sơn quản lý
- Phụ lục 7: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND huyện Khánh Vĩnh quản lý
- Phụ lục 8: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND huyện Vạn Ninh quản lý
- Phụ lục 9: Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc UBND thị xã Ninh Hòa quản lý

III. Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh:

1. Đề xuất:

Đề đưa công tác quyết toán vốn đầu tư đi vào nề nếp, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-UBND và giải quyết dứt điểm tình trạng chậm quyết toán vốn đầu tư các dự án chậm quyết toán nêu trên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-UBND.

Từ năm 2016, đề nghị UBND tỉnh kiên quyết có hình thức xử lý:

- Không giao dự án đầu tư mới cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 06 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 12/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán.

- Không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.

2. Kiến nghị:

- Chỉ đạo các đơn vị vi phạm công tác quyết toán dự án hoàn thành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân có liên quan. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2015. Sau kiểm điểm, các đơn vị là Chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc tỉnh có trách nhiệm báo cáo cụ thể biện pháp giải quyết dứt điểm gửi cho UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, đưa vào kết quả xét thi đua cuối năm 2015; Còn các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư không chịu lập báo cáo quyết toán, đồng thời đưa tiêu chí số dự án chậm quyết toán làm chỉ tiêu thi đua hàng năm.

- Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Danh sách các chủ đầu tư, Ban QLDA trên địa bàn tỉnh chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (theo Bảng tổng hợp) để thực hiện xử lý các đơn vị vi phạm công tác quyết toán dự án hoàn thành theo nội dung tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

- Sở Tài chính công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị có dự án vi phạm quy định thời gian lập báo cáo quyết toán.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBND các Huyện, TX, TP;
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT,ĐT(Hà); Website Sở TC.

K.T. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bé



BIỂU TỔNG HỢP

Danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn tồn đọng các dự án vi phạm quy định thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

1. Đối với chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc tỉnh:

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Tổng số dự án	Trong đó:		
			Chậm từ 1 đến 6 tháng	Chậm từ 7 đến 24 tháng	Chậm trên 24 tháng
	Tổng số	15	3	4	8
1	Trung tâm quản lý nhà và chung cư	6		2	4
2	Công an tỉnh	2	1	1	
3	Trung tâm phát triển quỹ đất	2	1		1
4	Sở Công thương	1	1		
5	Ban QLDA các công trình giao thông thủy lợi	1			1
6	Ban quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh	2		1	1
7	Sở Lao động TB-XH	1			1

2. Đối với chủ đầu tư thuộc UBND cấp huyện:

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Tổng số dự án	Trong đó:		
			Chậm từ 1 đến 6 tháng	Chậm từ 7 đến 24 tháng	Chậm trên 24 tháng
	Tổng số	332	74	46	212
I	UBND Huyện Cam Lâm	13		5	8
1	Phòng Kinh tế và hạ tầng	5		5	
2	UBND xã Suối Cát	1			1
3	UBND xã Cam Hải Tây	3			3
4	Xã Cam Thành Bắc	4			4
II	UBND Thành phố Cam Ranh	74	1	3	70
1	Phòng Quản lý Đô thị	1	1		
2	Phòng Giáo dục & Đào tạo	10			10
3	Phòng Kinh tế	3		3	
4	Văn phòng Thành ủy Cam Ranh	1			1

5	UBND phường Cam Nghĩa	5			5
6	UBND xã Cam Phước Đông	39			39
7	UBND phường Cam Phúc Bắc	15			15
III	UBND Thành phố Nha Trang	108	51	21	36
1	UBND xã Vĩnh Ngọc	11	11		
2	UBND phường Ngọc Hiệp	1	1		
3	UBND phường Vĩnh Hòa	9	7	2	
4	UBND phường Phước Long	3		3	
5	UBND phường Vĩnh Phước	2	2		
6	UBND phường Phương Sơn	8	5	3	
7	UBND phường Vĩnh Nguyên	2	2		
8	Ban Chỉ huy Quân sự	10	4	1	5
9	UBND xã Vĩnh Hiệp	3	3		
10	UBND phường Phương Sài	2	2		
11	Ban QLDA các CTXD Nha Trang	2	1		1
12	UBND phường Vạn Thắng	2	2		
13	UBND xã Vĩnh Thái	13	1	2	10
14	UBND xã Vĩnh Trung	11	1	4	6
15	Phòng Quản lý Đô thị	2	2		
16	UBND xã Phước Đồng	1		1	
17	UBND phường Vĩnh Trường	5	2		3
18	UBND phường Lộc Thọ	3	1	1	1
19	UBND phường Phước Tân	2	2		
20	UBND phường Vạn Thạnh	8	1	3	4
21	UBND phường Phước Hòa	4	1	1	2
22	UBND xã Vĩnh Phương	2			2
23	UBND phường Tân Lập	2			2
IV	UBND Huyện Diên Khánh	94		5	89
1	UBND xã Diên Tân	2		1	1
2	UBND xã Diên Toàn	2			2
3	UBND xã Diên Phú	6			6
4	UBND xã Diên An	2			2
5	UBND xã Diên Xuân	3			3
6	UBND xã Diên Sơn	11			11
7	UBND xã Diên Hòa	12			12
8	UBND xã Diên Bình	13		1	12
9	UBND xã Diên Thọ	15		1	14
10	UBND xã Diên Lâm	28		2	26

V	UBND Huyện Khánh Sơn	9	2	6	1
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1	1		
	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	1	1		
5	BCH Quân sự huyện Khánh Sơn	1			1
	BQLCT Công cộng&Môi trường	1		1	
6	UBND thị trấn Tô Hạp	4		4	
7	UBND xã Thành Sơn	1		1	
VI	UBND Huyện Vạn Ninh	7		1	6
1	UBND xã Vạn Lương	1		1	
2	Văn phòng HDND và UBND	1			1
3	UBND thị trấn Vạn Giã	3			3
4	UBND xã Vạn Thạnh	1			1
5	UBND xã Đại Lãnh	1			1
VII	UBND Huyện Khánh Vĩnh	13	7	4	2
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1	1		
2	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1		1	
3	Phòng Văn hóa và thông tin	1	1		
4	Văn phòng HDND&UBND	1		1	
5	Ban Quản lý công trình công cộng và Môi trường	1	1		
6	UBND xã Khánh Phú	2	1	1	
7	UBND thị trấn Khánh Vĩnh	2		1	1
8	UBND xã Khánh Thành	4	3		1
VIII	UBND Thị xã Ninh Hòa	14	13	1	0
1	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2	1	1	
2	Phòng QLĐT	7	7		
3	UBND phường Ninh Hiệp	2	2		
4	UBND phường Ninh Giang	1	1		
5	UBND phường Ninh Hà	1	1		
6	UBND xã Ninh Tây	1	1		

PHỤ LỤC 1



BẢNG QLDÁ VÀ CÁC CHỦ ĐẦU TƯ THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ

STT	Dự án	Số lượng dự án	TMDT được duyệt (tr đ)	Tổng số vốn đã thanh toán (tr đ)	Ngày đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
	Tổng số	15	1.122.433	445.258			
A	Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015						
	Tổng số	6	259.825	19.584			
I	Trung tâm quản lý nhà & chung cư	2	223.307	5.250			
1	Chung cư 89 Trần Phú		118.880	3.041	Dừng thực hiện t4/2014	15	Do bị dừng thực hiện nên các công tác hoàn thành HSQT có liên quan đến các nhà thầu còn chậm trễ, nên việc lập BCQT của đơn vị có nhiều khó khăn
2	Nhà ở xã hội Nguyễn Chíich phường Vĩnh Hòa		104.427	2.209	Dừng thực hiện t4/2014	15	
II	Công an tỉnh	2	14.410	13.445			
1	Trụ sở làm việc phòng cảnh sát giao thông đường thủy		10.517	10.019	15/08/2014	11	- Chờ UBND TP. Nha Trang phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí xây dựng 02 nhà tạm phục vụ công tác cưỡng chế GPMB - Đã hoàn thành BCQT, đang tập hợp hồ sơ gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt
2	Trụ sở làm việc công an huyện Khánh Sơn		3.893	3.426	03/04/2015	3	- Do chỉnh sửa hồ sơ pháp lý cho phù hợp với thực tế thi công. - Đang lập BCQT
III	Trung tâm phát triển quỹ đất	1	955	889			
1	Hạ tầng kỹ thuật ô số 2, số 4 Đông muong		955	889	22/10/2014	6	Do vướng công tác bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng. Trung tâm sẽ nộp báo cáo dự án hoàn thành vào tháng 11/2015
IV	Sở Công thương	1	21.153	0			

1	Chuẩn bị mặt bằng xây dựng (san nền) nhà máy bia Sài Gòn tại Cụm công nghiệp Diên Phú		21.153	0	02/2015		Dự án chưa được cấp vốn
B Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2014 trở về trước							
	Tổng số	9	862.608	425.674			
I	Trung tâm quản lý nhà & chung cư	4	60.945	46.260			
1	Chung cư Ngô Sĩ Liên		8.406	6.865	15/07/2009	73	Công việc lưu trữ hồ sơ tại đơn vị chưa đồng bộ nên việc lập hồ sơ tại đơn vị chưa đồng bộ nên việc tập hợp hồ sơ lập BCQT còn chậm trễ
2	Xây dựng nhà ở xã hội Bình Phú		34.940	23.793	15/12/2009	61	
3	Chung cư 192 Dã Tượng		15.356	13.776	31/12/2010	55	
4	Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 37 Hòn Chồng		2.243	1.826	25/09/2012	34	
II	Ban QLDA các công trình giao thông thủy lợi	1	226.799	201.663			
1	Đường Phạm Văn Đồng (Trần Phú		226.799	201.663	12/2010	44	
III	Sở Lao động Thương binh xã hội	1	4.786	4.629			
1	Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung Nha Trang		4.786	4.629	15/01/2001	176	- Phòng quản lý đô thị Nha Trang bàn giao hồ sơ chậm và không đầy đủ - Thời điểm xây dựng công trình và giải ngân vốn Phòng QLĐT làm chủ đầu tư, nên Sở LĐ gặp khó khăn khi lập Bảng đối chiếu số liệu cấp phát CĐT
IV	Trung tâm phát triển quỹ đất	1	5.397	3.450			
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TDC Hòn Đỏ		5.397	3.450	05/04/2010	48	Do vướng công tác bàn giao cho đơn vị sử dụng
V	Ban quản lý khu dịch Bắc bán đảo Cam Ranh	2	564.681	169.672			
1	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh		308.430	90.260	06/12/2012	19	Chờ kết luận thanh tra Chính phủ
2	Hệ thống tuyến đường nhánh Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh (1/2 phía Nam)		256.251	79.412	08/12/2013	7	

PHỤ LỤC 2

CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QLDA THUỘC UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG QUẢN LÝ

STT	Tên dự án	Số lượng dự án	TMĐT được duyệt (tr đ)	Giá trị QT của CĐT (tr đ)	Ngày khởi công	Tổng số vốn đã thanh toán (tr đ)	Lý do chậm
A	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015						
	Dự án nhóm C	68	79.670	68.210			
1	UBND xã Vĩnh Ngọc	11	9.919	8.354			
1	Nâng cấp, sửa chữa chợ xã Vĩnh Ngọc	1	800	658	05/02/2015	4	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Sửa chữa, bảo trì trụ sở UBND xã	1	1.392	1.306	06/03/2015	3	
3	CĐSPMGTW và thoát nước thôn Hòn Nghê 1	1	2.152	1.853	23/03/2015	3	
4	Cụm đường ngõ xóm ông Huân - ông Điệp - ông Thông - ông Hòa	1	882	819	20/04/2015	2	
5	Đường ngõ xóm nhà ông Tháo	1	100	97	12/01/2015	5	
6	Cụm đường ngõ xóm thôn Ngọc Hội năm 2015	1	400	380	22/01/2015	5	
7	Công, tường rào hạng mục phụ trợ trung tâm VHTDTT	1	2.600	1.794	05/12/2014	6	
8	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 14 thôn Ngọc Hội	1	80	78	18/12/2014	6	
9	Điện chiếu sáng 2015	1	500	440	21/03/2015	3	
10	Sân TDTT và trồng cỏ nhà văn hóa thôn Ngọc Hội	1	550	502	14/06/2015	1	
11	Mương thoát nước xóm chiếu thôn Ngọc Hội 1	1	463	427	15/06/2015	1	
2	UBND phường Ngọc Hiệp	1	2.743	2.485			
1	Cải tạo, sửa chữa phòng một cửa theo hương liên thông hiện đại và trụ sở UBND phường	1	2.743	2.485	19/06/2015	1	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
3	UBND phường Vĩnh Hòa	9	4.631	3.800			
1	Láng bê tông và thoát nước hẻm 42 Phú Đức	1	705	537	15/01/2014	17	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Láng bê tông hẻm 50 Phú Đức	1	80	77	08/01/2014	17	
3	Láng bê tông hẻm chùa Phú Hải	1	325	285	26/03/2015	3	
4	Láng bê tông hẻm số 1 tổ 13 Đường Đệ	1	172	164	26/03/2015	3	
5	Láng bê tông hẻm tổ 11 Hòa Trung	1	586	495	26/03/2015	3	
6	Láng bê tông hẻm tổ 12 Hòa Trung	1	582	509	26/03/2015	3	
7	Láng bê tông hẻm 50 Ba Làng	1	206	195	02/04/2015	2	

8	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa	1	1.278	845	22/05/2015	1	
9	Sửa chữa, cải tạo trung tâm văn hóa phường Vĩnh Hòa	1	697	693	22/05/2015	1	
4	UBND phường Phước Long	3	8.547	7.283			
1	Nâng cấp vỉa hè đường Trương Hán Siêu	1	1.496	1.260	25/09/2014	10	Đang thực hiện đối chiếu kho bạc
2	Hệ thống thoát nước hẻm 40 Dã Tượng	1	348	211	10/12/2014	7	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
3	Nâng cấp đường Phùng Hưng	1	6.703	5.812	01/01/2015	7	
5	UBND phường Vĩnh Phước	2	2.757	2.200			
1	Nhà văn hóa tổ 9 Tháp Bà	1	1.667	1.106	07/04/2015	2	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Thoát nước cục bộ khu vực tổ 19,20 Trường Phúc, tổ 11 Sơn Thủy	1	1.090	1.094	04/06/2015	1	
6	UBND phường Phương Sơn	8	11.676	10.466			
1	Trường Mầm non Phương Sơn	1	5.028	4.793	17/12/2014	7	
2	Phục hồi và tu bổ Miếu An Nghĩa	1	966	760	05/06/2015	1	
3	Hệ thống thoát nước hẻm 266-286 Thống Nhất	1	800	745	30/11/2014	8	
4	Hệ thống thoát nước cục bộ tổ 7 Phương Sài	1	492	456	15/12/2014	7	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
5	Thoát nước hẻm 43 Thủy Xương	1	614	555	11/02/2015	4	
6	Sửa chữa phòng TN&TKQ liên thông theo hướng hiện đại, nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường	1	747	714	14/01/2015	5	
7	Nâng cấp đường Phật Học	1	1.490	1.131	08/01/2015	5	
8	Nâng cấp hẻm 131 đường 23/10	1	1.540	1.312	15/05/2015	1	
7	UBND phường Vĩnh Nguyên	2	1.058	943			
1	Cải tạo, sửa chữa hội trường và sơn nước công tường rào, khối nhà làm việc UBND phường Vĩnh Nguyên	1	550	479	27/05/2015	1	Đang thực hiện đối chiếu kho bạc
2	Hệ thống thoát nước đường Phan Văn Trị	1	508	464	06/06/2015	1	
8	Ban Chỉ Huy Quân Sự	5	4.089	4.089			
1	Xây mới phòng làm việc xã đội xã Vĩnh Ngọc	1	500	494	26/03/2015	3	
2	Xây mới phòng làm việc Phường đội phường Vĩnh Nguyên	1	500	499	04/03/2015	3	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
3	Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp BCHQSTP	1	530	528	06/03/2015	3	
4	Xây mới phòng làm việc xã đội xã Vĩnh Trung	1	500	487	25/03/2015	3	

5	Xây dựng công trình phòng thủ (Núi Trụt)	1	2.059	2.059	10/05/2014	14	
9	UBND xã Vĩnh Hiệp	3	1.739	1.353			
1	Tôn tạo, tu bổ Đình Vĩnh Châu	1	650	416	16/01/2015	6	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Bê tông hóa đường gom các tuyến đường qua xã Vĩnh Hiệp	1	589	476	20/06/2015	1	
3	Điện chiếu sáng 2015	1	500	461	18/03/2015	3	
10	UBND phường Phương Sài	2	1.401	1.270			
1	Cải tạo, mở rộng tầng 1,2 trụ sở UBND phường Phương Sài	1	296	269	02/2015	4	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Trạm trực gác BVDP, điểm sinh hoạt cộng đồng	1	1.105	1.001	02/2016	4	
11	Ban QLDA các CTXD Nha Trang	1	4.755	3.963			
1	Sửa chữa, bảo trì công viên bờ biển đường Trần Phú	1	4.755	3.963	10/01/2015	5	thực hiện lập báo cáo quyết toán
12	Trung tâm phát triển quỹ đất	0	-	-			
13	UBND phường Vạn Thắng	2	1.192	1.031			
1	Sửa chữa, xây dựng hội trường, khu dân cư Vạn Đức, phường Vạn Thắng	1	535	398	26/02/2015	4	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Cải tạo, sửa chữa hội trường, cổng tường rào nhà 25/4 Hà thanh	1	657	633	26/02/2015	4	
14	UBND xã Vĩnh Thái	3	2.852	1.971			
1	Nâng cấp bê tông các tuyến hẻm khu Đồng Rọ, thôn Vĩnh Xuân	1	1.999	1.882	22/09/2014	9	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Đường từ nhà ông Nháng đến nhà ông Sự	1	99	89	16/12/2014	7	
3	Nâng cấp bê tông các tuyến hẻm xã Vĩnh Thái năm 2015	1	754		13/03/2015	3	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
15	UBND xã Vĩnh Trung	3	3.591	3.321			
1	Hoàn thiện nhà thi đấu xã	1	1.349	1.322	17/05/2014	15	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Chỉnh trang Nghĩ trang Hòn Chuông	1	1.142	1.047	20/01/2015	6	
3	Phòng một cửa liên thông	1	1.100	952	26/11/2014	8	
16	Phòng Quản lý Đô thị	2	6.898	5.141			
1	Duy tu sửa chữa mạng đường các xã phường thành phố phục vụ trước Tết nguyên Đán 2015	1	917	813	02/12/2014	6	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Nâng cấp công trình Văn Đăng	1	5.981	4.328	28/04/2015	2	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
17	UBND xã Phước Đồng	1	170	133			

	Sửa chữa phòng tiếp nhận và trả kết quả liên thông theo hướng hiện đại						Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
1	UBND xã	1	170	133	11/10/2014	8	
18	UBND phường Vĩnh Trường	2	3.565	3.057			
1	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Trường	1	2.626	2.387	12/2014	6	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
2	Phục hồi tu bổ đình Bình Tân	1	939	670	12/2014	6	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
19	UBND phường Lộc Thọ	1	467	429			
1	Nhà văn hóa 21 Nguyễn Thị Minh Khai-HM: Công, tường rào, sân nền và nhà xe	1	467	429	04/12/2014	6	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
20	UBND phường Phước Tân	2	1.825	1.603			
1	Hệ thống thoát nước tổ 2 Vườn Dương	1	885	780	02/2015	4	
2	Sửa chữa và nâng cấp nhà làm việc cho ban chỉ huy quân sự phường Phước Tân	1	940	823	05/2015	1	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
21	UBND phường Vạn Thạnh	4	4.627	4.227			
1	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2	1	300	249	04/2014	10	
2	Tu bổ, phục hồi đình Vạn Thạnh	1	430	393	04/2014	10	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
3	Sửa chữa trụ sở UBND phường Vạn Thạnh	1	2.737	2.589	06/2014	8	
4	Hội trường làm việc UBND phường Vạn Thạnh, điểm Phương Cầu	1	1.160	996	05/2015	1	
22	UBND phường Phước Hòa	1	1.168	1.091			
1	Nâng cấp đường Kiến Thiết	1	1.168	1.091	13/02/2015		Đang thực hiện đối chiếu kho bạc
23	UBND xã Vĩnh Lương						Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo
24	UBND phường Vĩnh Hải						Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo
25	UBND phường Xương Huân						Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo
26	Phòng Giáo dục và Đào tạo						Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo
B	Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2014 trở về trước						
I	Dự án nhóm B	1	40.639	33.940			
1	Ban QLDA các CTXD Nha Trang	1	40.639	33.940			
	Chợ Vĩnh Hải	1	40.639	33.940	27/12/2010	54	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
II	Dự án nhóm C	39	38.216	35.319			
1	UBND xã Vĩnh Thái	10	3.438	3.126			
	Láng bê tông cụm hẻm xã Vĩnh Thái	1	800	752	31/05/2013	28	

	Đường từ nhà ông Hải đến nhà ông Lý Hải	1	127	115	16/12/2010	56	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Thái năm 2010	1	222	200	04/05/2010	64	
	Đường đi nhà ông Mười	1	64	57	03/09/2010	60	
	Đường đi nhà ông Hà đến nhà ông Nguyễn	1	158	143	03/01/2011	56	
	Đường từ nhà ông Sự đến nhà ông Thi	1	331	298	12/01/2011	56	
	Đường từ nhà bà Trang đến nhà ông Vinh	1	181	162	20/10/2011	48	
	Đường từ chợ Vĩnh Thái đến nhà ông Củng	1	137	123	20/10/2011	48	
	Đường từ nhà ông Nhợ đến nhà bà Bình	1	174	157	03/01/2011	56	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Thái năm 2011	1	1.244	1.119	13/04/2012	41	
2	UBND xã Vĩnh Trung	8	15.070	14.100			
	LBT đoạn từ Ngã ba thôn Xuân Sơn đến Nghĩa trang Hòn Chuông	1	1.509	1.403	30/03/2012	31	
	Nâng cấp trường Mầm non Vĩnh Trung	1	1.900	1.759	12/04/2012	30	
	Nhà thi đấu TDTT xã	1	3.857	3.659	01/03/2012	30	
	Nhà văn hóa thôn Võ Đông	1	1.845	1.662	30/10/2012	35	
	Nâng cấp 5 tuyến đường GTNT	1	1.063	1.003	04/01/2013	35	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Nâng cấp từ Ngã ba thôn Xuân Sơn đến Nghĩa trang Hòn Chuông giai đoạn 2	1	1.837	1.682	22/05/2013	28	
	Đường Xuân Sơn - Võ Kiện	1	960	888	10/10/2013	24	
	Nâng cấp HL 45 đoạn qua trung tâm xã	1	2.099	2.044	10/12/2013	22	
3	Ban Chỉ Huy Quân Sự	5	4.262	3.951			
	Công trình phòng thủ quân sự 2010	1	489	450	20/09/2010	66	
	Xây dựng nhà ở cho lực lượng bảo vệ công trình phòng thủ SH01-KH2004	1	646	595	06/08/2011	60	
	Nâng cấp trụ sở làm việc BCHQS thành phố	1	1.854	1.745	05/06/2012	39	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Trụ sở làm việc BCHQSTP-HM:Nhà kho, nhà bếp, khu vệ sinh	1	393	361	12/12/2010	57	
	Công trình phòng thủ quân sự 2011	1	880	800	02/05/2012	38	
4	UBND xã Vĩnh Phương	2	2.792	2.710			
	Xây dựng hội trường UBND xã Vĩnh Phương	1	1.995	1.947	11/2011	56	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Phương năm 2011 (đợt 2)	1	797	763	01/2012	45	
5	UBND phường Vĩnh Trường	3	783	712			

	Cải tạo Trường Mẫu Giáo Trường Sơn	1	473	430	2010	60	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Cải tạo nhà bia liệt sĩ	1	122	111	2010	60	
	Cải tạo nhà thư viện	1	188	171	2010	60	
6	UBND phường Lộc Thọ	2	2.903	2.548			
	Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa 40 Quân Trấn	1	904	845	25/05/2013	28	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Xây mới nhà văn hóa 21 Nguyễn Thị Minh Khai	1	1.999	1.703	02/10/2013	23	
7	UBND phường Vạn Thạnh	4	1.514	1.295			
	Nhà làm việc các Đoàn thể phường Vạn Thạnh	1	630	522	11/2010	53	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Điện chiếu sáng công cộng phường Vạn Thạnh năm 2010	1	400	342	12/2010	52	
	Trạm y tế phường Vạn Thạnh, Hạng mục : Công, tường rào và sân	1	184	156	06/2011	45	
	Điện chiếu sáng công cộng phường Vạn Thạnh năm 2013	1	300	275	03/2013	36	
8	UBND phường Phước Hòa	3	6.754	6.266			
	Xây dựng hội trường UBND phường Phước Hòa	1	5.753	5.355	02/05/2013	24	Chủ đầu tư không thực hiện lập báo cáo quyết toán
	Nâng cấp đường Đô Lương thuộc 2 phường Phước Tiến, Phước Hòa - thành phố Nha Trang	1	374	352	11/06/2011	48	
	Láng bê tông và thoát nước hẻm 42 Hồ Xuân Hương	1	627	559	09/06/2011	48	
9	UBND phường Tân Lập	2	700	611			
	Hệ thống thoát nước hẻm 34 Nguyễn Thiện Thuật	1	300	249	23/12/2011	42	Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo quyết toán
	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng năm 2011	1	400	362	09/10/2012	32	

PHỤ LỤC 3

CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QLDA THUỘC UBND THÀNH PHỐ CAM RANH QUẢN LÝ




STT	Tên chủ đầu tư/Dự án	Số lượng dự án	TMĐT được duyệt (tr đ)	Giá trị QT của CĐT (tr đ)	Ngày tháng năm bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
A	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015						
	Tổng số	1					
I	Phòng Quản lý Đô thị	1					
1	KDC Góc đường Nguyễn Lương Bằng - Hùng Vương		1.830	1.534	04/02/2015	4 tháng	
B	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước						
	Tổng số	73					
II	Phòng Giáo dục Đào tạo	10	26.995	23.950			
1	THCS Nguyễn Văn Trỗi. XM 12 phòng học, bể nước ngầm chống sét		6.393	5.739	24/4/2013	Trên 24 tháng	
2	Mâm non Hoa Mai (gđoạn 2). Khối lớp học 04 lớp, nhà xe, tường rào.		5.961	4.222	18/12/2012	Trên 24 tháng	
3	Trường MG Cam Phúc Nam. XM 04 phòng học (2 tầng)		3.475	3.285	29/12/2012	Trên 24 tháng	
4	MG Cam Phước Đông. XM 04 phòng học, 01 phòng chức năng		4.246	3.990	31/12/2012	Trên 24 tháng	
5	SBT (điểm nước Ngọt), nâng cấp điểm Tàu bẻ - MG Cam Lập		133	130	06/05/2013	Trên 24 tháng	
6	2 phòng học trường MG Cam Lập		814	814	31/5/2011	Trên 24 tháng	
7	4 phòng học trường MG Trường Sa		1.624	1.624	31/12/2010	Trên 24 tháng	
8	Trang thiết bị các trường Phổ thông		1.951	1.951	07/02/2010	Trên 24 tháng	
9	6 phòng học trường TH Cam Lập		1.474	1.357	31/11/2010	Trên 24 tháng	
10	4 phòng học trường TH Cam Linh 2		922	837	16/03/2009	Trên 24 tháng	
III	UBND phường Cam Nghĩa	5	8.552	8.036			
1	Cầu bần bê tông cốt thép trên mương thoát lũ KDC TDP Hòa Phước		1.065	987	12/05/2013	Trên 24 tháng	
2	Mương thoát lũ giáp vành đai kho đạn K858		1.999	1.964	05/02/2014	Dưới 24 tháng	
3	KDC Hòa Bình 2		2.130	2.001	28/10/2013	Dưới 24 tháng	
4	Hội trường TDP Hòa Tiến		967	927	28/8/2014	Dưới 24 tháng	
5	San lấp mặt bằng và phân lô chi tiết khu 2,3 vùng 4 HQ		2.390	2.157	15/10/2013	Dưới 24 tháng	
IV	Phòng Kinh tế	3	11.800	10.844			

1	Cầu Bà Bút thôn Thống Nhất xã Cam Phước Đông		2.499	2.446	17/12/2014	Trên 6 tháng
2	Tuyến đường KDC TDP Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc		4.022	3.781	25/12/2014	Trên 6 tháng
3	Tuyến đường Cù Lao trục chính nội đồng thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam		5.279	4.618	29/12/2014	Trên 6 tháng
V	Văn phòng Thành ủy Cam Ranh	1	380	376		
1	Phòng họp Ban thường vụ và Nhà ăn Thành ủy		380	376	20/01/2013	Trên 24 tháng
VI	UBND xã Cam Phước Đông	39	25.187	21.219		
1	Đường Đồng Lác Sâu		1.294	1.197	8/2008	Trên 24 tháng
2	Trạm cấp nước Đá Voi		350	349	01/8/2008	Trên 24 tháng
3	Hệ thống nước đồng bào dân tộc thiểu số		971	863	8/2009	Trên 24 tháng
4	Bê tông đoạn đường nhà thiếu nhi		264	220	9/4/2009	Trên 24 tháng
5	San lấp mặt bằng chợ		100	95	2/2009	Trên 24 tháng
6	5 tuyến kênh : Bà Hiền, ông Lệ, Khu A, Phú Ba, Suối Tiên		571	478	4/2009	Trên 24 tháng
7	Đập dâng Dương Ngọc		430	375	10/2009	Trên 24 tháng
8	Đập Đồng Nai		205	180	9/2009	Trên 24 tháng
9	Đập dâng Cao Lương		96	96	7/2009	Trên 24 tháng
10	Đường dân cư số 27		428	402	12/2009	Trên 24 tháng
11	Lớp mẫu giáo bán trú xã CPĐ		812	734	5/2010	Trên 24 tháng
12	Mương thoát nước chợ CPĐ		187	159	10/2010	Trên 24 tháng
13	Đường Thống Nhất – Xóm Mới		1.106	994	6/2010	Trên 24 tháng
14	Đường liên thôn số 2		1.534	1.391	21/3/2010	Trên 24 tháng
15	Đường liên thôn số 23		1.574	1.412	4/8/2010	Trên 24 tháng
16	Đường liên thôn số 6		1.833	1.704	12/2010	Trên 24 tháng
17	Đường liên thôn số 31		209	177	22/01/2010	Trên 24 tháng
18	Đường liên thôn số 28		720	659	7/2010	Trên 24 tháng
19	Đường Đá Voi – Nông Phố		6.200	4.922	2/2010	Trên 24 tháng
20	Đường liên thôn số 34		360	292	2/2010	Trên 24 tháng

21	Mương Ông Tâm, Hang Đá, Ông Sơn		299	268	2/2010	Trên 24 tháng
22	M.Đông Cây Dưa, Đình Ân		474	408	3/2010	Trên 24 tháng
23	M. Bà Hương, Ông Huệ, Cống Vịt		651	547	3/2010	Trùng 2 lần
24	M. Ông Dỡ, Ông Minh		220	199	1/2010	Trên 24 tháng
25	M. Bà Hạng		453	260	4/2010	Trên 24 tháng
26	M. Bà Tô, Bà Thanh		251	212	3/2010	Trên 24 tháng
27	Mương Ông Thê, Ông Thanh		226	192	5/2010	Trên 24 tháng
28	Mương Trâm Thủy		102	88	21/6/2010	Trên 24 tháng
29	Nhà Đa Năng		670	667	17/4/2010	Trên 24 tháng
30	Đường Đá Voi, Trà Sơn Thôn TS-GP		1.625	800	05/9/2011	Trên 24 tháng
31	Công tường rào thôn Tân Hiệp		124	117	8/7/2011	Trên 24 tháng
32	Kè đường dân cư tổ 5 thôn Trà Sơn		200	197	4/2011	Trên 24 tháng
33	Kè chắn và san lấp MB trạm y tế		15	14	4/2011	Trên 24 tháng
34	Lắp đặt đài truyền thanh		50	41	12/2011	Trên 24 tháng
35	Công, tường rào trạm y tế		165	126	5/2011	Trên 24 tháng
36	Mương Lò Gạch, Ông Hoàng, Đội 4, Nháng Cây Dưa – Đình Luận		419	386	6/2011	Trên 24 tháng
37	Công tường rào thôn Suối Môn		712	665	01/5/2012	Trên 24 tháng
38	Sửa chữa lắp đặt đồng hồ nước xóm Đá Voi thôn Giải phóng		244	218	13/11/2013	Dưới 24 tháng
39	Hội trường văn hóa thôn Hòa Bình		1.294	1.197	8/2008	Dưới 24 tháng
VII	UBND phường Cam Phúc Bắc	15	4.981	4.763		
1	Đường BTXM (Đoạn nhà Phan Đình Phùng đến công nghĩa địa cũ)		103	100	10/05/2009	Trên 24 tháng
2	Đường BTXM (Đoạn từ nhà Đỗ Chiếu đến nhà Huỳnh Thi Kiệt)		74	77	30/9/2009	Trên 24 tháng
3	Đường BTXM TDP Hòa Do4, 5A, 6A		156	153	10/08/2010	Trên 24 tháng
4	Công tường rào TDP Hòa Do 2, 5A		104	102	29/9/2009	Trên 24 tháng
5	Đường giao thông số 4 TDP 1a, 3, 5B, 6B		205	205	10/08/2010	Trên 24 tháng

6	Hội trường văn hóa TDP 6B	233	227	30/10/2007	Trên 24 tháng
7	Đường BTXM hẻm TDP hòa do 1B, 4, 5A	287	273	27/9/2008	Trên 24 tháng
8	Hội trường TDP hòa do 1A	233	227	03/01/2008	Trên 24 tháng
9	Hội trường TDP hòa do 6B	233	227	03/11/2008	Trên 24 tháng
10	Hội trường TDP hòa do 5B	233	227	12/03/2007	Trên 24 tháng
11	Hội trường, nhà làm việc phường Cam Phúc Bắc	496	527	04/2009	Trên 24 tháng
12	Đường BTXM TDP hòa do 4, 5A, 6A	156	153	08/10/2010	Trên 24 tháng
13	Hành lang cầu nối hội trường UBND phường Cam Phúc Bắc	49	48	18/7/2008	Trên 24 tháng
14	Đường tổ dân phố Hòa do 1A	1.500	1.569	01/2010	Trên 24 tháng
15	Nhà thi đấu đa năng phường	919	650	20/1/2011	Trên 24 tháng

PHỤ LỤC 7
CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN QLDA THUỘC UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH QUẢN LÝ



STT	Tên chủ đầu tư	Loại dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
A Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015							
Không có							
B Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước							
Dự án nhóm C		94	62.490	50.983			
I Xã Diên Tân		2					
1	KCH Kênh Đồng Ván Hương		2.838	2.667	09/7/2013	25	Thiếu QĐ cho phép chuẩn bị đầu tư, thiếu báo cáo kết quả thẩm tra và hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất
2	Đường từ nhà ông Trung - ông Triết		699	666	07/8/2014	12	Thiếu báo cáo kết quả thẩm định thiết kết - dự toán, thiếu dự toán bổ sung phát sinh
II Xã Diên Toàn		2					
3	Cải tạo nhà đoàn thể sân bê tông UBND xã		304	287	27/6/2012	38	Thiếu KQ Thẩm tra DT lập lại
4	Hệ thống Đài truyền thanh không dây		330	294	25/5/2012	39	- Chứng từ thẩm định giá, quyết toán thẩm định giá
III Xã Diên Phú		6					
5	Đường vườn Ô. Dĩnh-cổng tưới Đồng Núi		617	567	31/8/2011	48	Thiếu báo cáo quyết toán giá trị công trình xây lắp, Hồ sơ yêu cầu và đề xuất
6	Đường QL1-giáp HL 45		2.273	2.115	28/9/2011	47	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
7	Đường ông Thuận - Gò Đon		759	431	15/7/2011	49	Thiếu báo cáo kết quả thẩm tra, dự toán điện
8	Đường ông Súc - Vĩnh Phương		706	95	26/8/2011	48	Thiếu QĐ cho phép chuẩn bị đầu tư, QĐ phê duyệt TK BVTC-DT
9	Đường bà Cả-bà Ôn - dọc sông Cái		748	592	31/8/2011	48	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
10	Đường QL1- Cầu Muong Quang		566	450	30/3/2011	53	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
IV Xã Diên An		2					
11	Đường ông Hải - ông Hoài		645	564	22/12/2011	43	Thiếu Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư
12	Đường đất phố - bà Lang		545	476	05/2/2012	41	Thiếu Quyết định thành lập BQL dự án xã Diên An, quyết toán chi phí quản lý dự án
V Xã Diên Xuân		3					
13	Đường vào xóm đò Xuân Đông		1.374	1.309	29/4/2011	51	Thiếu quyết định cho phép lập TKBVTC-DT, thiếu báo cáo kết quả thẩm tra, bảng khối lượng kèm theo Hợp đồng, báo cáo thẩm tra.
14	Đường từ quán tino - ông Bang		538	490	19/5/2011	50	Thiếu hồ sơ báo cáo KTKT, Báo cáo kết quả thẩm tra, thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
15	Đường từ nhà ông Thông đến nhà ông Tình		700	667	06/11/2011	45	QĐ phê duyệt của Huyện, thuyết minh chi phí QLDA.

VI	Xã Diên Sơn	11					
16	KCH Kênh tưới Cây Xay - Lỗ Sâu		391	391	21/12/2008	79	Sai BCKQ thẩm tra
17	Kênh tưới Bắc Bầu Đá		494	494	19/11/2010	57	Sai hồ sơ BCKTKT
18	Kênh rọc bà Sè		561	561	30/10/2010	58	Sai Hồ sơ BCKTKT, thiếu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất
19	KCH Kênh tưới đất ông Thơ		241	241	23/7/2009	72	Thiếu DT điều chỉnh, quyết định vốn, quyết định điều chỉnh gói thầu xây lắp
20	Đường ngã ba ông Sơn - ông Quý - bà Diệt - ông lộc - Nhà Thờ họ Huỳnh		819	819	14/04/2011	51	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
21	Đường đình Đại Điền Tây - ông Vịnh		591	591	28/12/2010	56	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
22	Đường cầu Đàng lộ - Ngã ba Bồ Đề		1.222	1.222	27/5/2012	27	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
23	Trường Mầm non Diên Sơn		367	367	24/11/2011	56	Thiếu báo cáo Kết quả thẩm tra, sai QĐ phê duyệt TKBVTC -DT
24	Đường ông Khâm - ông Lánh		366	366	31/7/2010	61	Thiếu QĐ chop phép lập BCKTKT
25	Đường ông Sậy - cống Đồng Lăng		846	690	14/10/2011	57	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất, hồ sơ hoàn công
26	Đường ông Thại TL8 - Võ Bầy		1.311	1.311	01/11/2011	56	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
VII	Xã Diên Hòa	12					
27	Đường từ nhà ông Nguyễn Ra - Trương Chít		623	386	10/8/2011	48	Quyết toán giám sát thi công, BB thanh lý hợp đồng thi công
28	Đường khu tái định cư Gò Bà Nền		239	213	18/10/2011	46	Báo cáo thẩm tra, hồ sơ thanh quyết toán gói thẩm tra, QĐ thành lập và nhiệm vụ BQL tại xã và phân chia quyết toán chi phí QLDA
29	Đường từ Phạm Tấn Sang- Phạm Đình Hoàng		319	318	07/12/2010	44	QĐ chỉ định thầu gói thẩm tra, QĐ phân công nhiệm vụ QLDA xã và quyết toán kinh phí QLDA của xã.
30	Đường vào đình Quang Thạnh		319	285	07/02/2010	65	Bảng quyết toán và QĐ phân công nhiệm vụ của QLDA xã, QĐ chỉ định thầu gói thẩm tra, QĐ chỉ định thầu gói khảo sát thiết kế.
31	Đường từ nhà ông Phạm Tấn Sang - nhà ông Huỳnh Ngọc Chơn		181	155	25/9/2011	47	- Thẩm tra : QĐ chỉ định thầu; thiếu số, ngày, tháng HĐ, t/lý, n/thu. - Khảo sát : Thiếu tổng tiền, số, ngày, tháng biên bản thanh lý
32	Đường từ nhà ông Hán - Đất Cây Sao		741	597	30/12/2011	43	- Dự toán, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ hoàn công - Thẩm tra : QĐ phê duyệt chỉ định thầu
33	Đường từ ấp Quang Thạnh - nhà Lê Văn Đông		591	530	06/10/2011	45	- Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ hoàn công - Số QĐ chỉ định thầu TVGS

34	Đường từ HL 39 - Núi Thơm - Nhà Thầy Thơi		1.201	1.139	06/10/2011	45	- Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ hoàn công - Số QĐ chỉ định thầu TVGS
35	Đường từ nhà ông Lương Thành Ngọc - nhà ông Nguyễn Tấn		126	125	06/06/2011	51	Thiếu dự toán
36	Đường Bình Khánh - Trại ông Hòa		668	607	08/10/2011	46	- Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất
37	Đường từ trại ông Hòa - Mương rút Bầu Tài		141	136	27/12/2010	56	- Khảo sát : Số QĐ, BB thanh lý - Thẩm tra : Hồ sơ Quyết toán; Báo cáo thẩm tra
38	Đường khu TĐC Bầu Bèo		531	529	30/01/2011	44	Số báo cáo thẩm tra, hồ sơ quyết toán thẩm tra
VIII	Diên Bình	13					
39	Đường ông Kính - ông Thành		138	86	18/4/2013	27	Thiếu QĐ cho phép lập BCKTKT, Thiếu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất
40	Đường vào chùa Hội Phước		252	156	09/5/2013	26	Thiếu Báo cáo KQTT, Thiếu Hợp đồng thi công
41	Đường từ nhà ông Quyền - bà Hai		400	248	10/10/2011	45	QĐ phê duyệt KH đấu thầu, cho phép, chữ ký trong dự toán, báo cáo thẩm tra
42	Đường từ nhà ông Lót-bà Muộn		176	118	27/4/2012	40	Báo cáo thẩm tra, xem lại ngày ký cho phù hợp
43	Đường từ nhà ông Dâng-ông Hoàng		129	80	14/04/2012	40	Báo cáo thẩm tra, xem lại ngày ký cho phù hợp, nghiệm thu thanh lý HĐ giám sát và báo cáo giám sát, QĐ phân công nhiệm vụ BQL dự án xã
44	Đường BTXM vào khu đồng dưng		486	301	27/10/2011	45	Báo cáo thẩm tra, xem lại ngày ký cho phù hợp, chữ ký chủ đầu tư; chữ ký giám sát (QĐ bố trí kỹ sư giám sát công trình)
45	Đường từ nhà ông Dững-ông Dâng		111	70	14/4/2012	40	Báo cáo thẩm tra, kiểm tra ngày ký.
46	Kè mái taluy đường núi trại và sửa chữa kè bên sông(đoạn nhà bà Hồng)		346	215	09/5/2012	39	Báo cáo thẩm tra, kiểm tra ngày ký.
47	Đường từ nhà ông Lâm-ông Phương		163	101	27/4/2012	39	Báo cáo thẩm tra, kiểm tra ngày ký.
48	Đường từ nhà ông Thành-bà Giáo-ông Chư		372	231	07/6/2010	61	Hồ sơ tư vấn thẩm tra, QĐ phân công kỹ sư giám sát công trình.
49	Đường từ nhà ông Thanh-ông Vinh		139	86	11/8/2011	35	Báo cáo thẩm tra, nghiệm thu thanh lý hoàn thành toàn bộ công trình, ngày tháng các QĐ
50	Đường từ nhà ông Tông - ông Đay		140	73	21/5/2013	26	- Thẩm tra : Số, ngày, tháng chỉ định thầu; Báo cáo thẩm tra - Thi công : QĐ chỉ định thầu, Hợp đồng
51	Đường từ nhà bà Nguyệt - bà Loan		576	357	07/12/2013	19	- Khảo sát: Ngày tháng thanh lý HĐ - Thẩm tra : Số, ngày, tháng chỉ định thầu; Báo cáo thẩm tra
IX	Xã Diên Thọ	15					


52	KCH Kênh Tưới Dìng - Quảng đội 4		1.002	642	14/01/2012	43	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
53	KCH Kênh Tưới Cây Dầu Đội 6		846	569	08/12/2010	55	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
54	KCH Kênh Tưới Bầu Dìng		261	161	05/01/2011	54	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
55	Đường liên thôn Đồng Bé - Phước Lương		2.823	2.800	17/9/2011	46	Thiếu hồ sơ yêu cầu và đề xuất
56	Cải tạo nâng cấp mặt bằng nhà bia tường niệm		355	310	05/9/2013	22	Thiếu báo cáo thẩm tra
57	Đường dân sinh 2011-03		1.042	833	17/9/2011	58	+Thiếu Báo cáo KQTT, +Thiếu Quyết toán tư vấn thẩm tra và bảo hiểm
58	San lấp mặt bằng sân vận động Diên Thọ		250	188	14/01/2012	42	+Thiếu Báo cáo KQTT, +Thiếu Quyết toán hoàn công +Thiếu Quyết toán TV thẩm tra +Thiếu Quyết toán TV bảo hiểm
59	Cải tạo nâng cấp chợ xã Diên Thọ		1.688	1.266	01/6/2013	25	+Thiếu Báo cáo KQTT, +Thiếu Quyết toán hoàn công +Thiếu Quyết toán TV thẩm tra +Thiếu Quyết toán TV bảo hiểm
60	Đường từ nhà bà Lọt - ông Mười Sơn		706	530	14/01/2012	42	Thiếu Quyết toán tư vấn thẩm tra + bảo hiểm
61	Đường liên xóm Phước Lương - Đồng Bé		429	321	12/10/2012	31	+ Thiếu ngày bàn giao đưa vào sử dụng, Báo cáo KQ thẩm tra
62	Đường liên thôn Phước Lương - Sơn Thạnh		917	688	02/12/2013	19	+ Thiếu ngày bàn giao đưa vào sử dụng, Báo cáo KQ thẩm tra + Thiếu ngày bàn giao đưa vào sử dụng
63	San lấp mặt bằng sân vận động giai đoạn 2		606	545	08/03/2013	28	+ Thiếu báo cáo kết quả thẩm tra TKKT
64	Đường vùng nguyên liệu mía Sơn Thạnh		653	653	12/5/2013	26	+Thiếu Quyết định cho phép lập BCKTKT, Thiếu Báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định + Thiếu Quyết định phê duyệt BCKTKT, Thiếu Quyết định phê duyet kế hoạch đấu thầu + Quyết toán giá trị AB, quyết toán tư vấn, Hợp đồng thi công
65	Đường dân sinh 2011-01		1.613	1.292	17/9/2011	46	Thiếu BC Kết quả thẩm tra
66	Đường dân sinh 2010-02		2.356	2.003	08/12/2010	55	Thiếu QĐ phê duyệt thiết kế dự toán và Hợp đồng thi công
X	Xã Diên Lâm	28					
67	Kênh ông Thượng xã Diên Lâm		108	76	25/8/2011	47	Thiếu báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư
68	Nâng mặt bằng chợ và sân vận động		3.356	2.081	12/10/2011	45	Thiếu tờ trình về việc thẩm tra phê duyet quyết toán, thiếu báo cáo quyết toán vốn đầu tư, thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, thiếu hồ sơ DT-TK, thiếu quyết định phê duyệt BCKTKT, Hợp đồng thi công xây lắp chưa đóng dấu, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn bảo hiểm công trình

69	Đường từ nhà Phan Thị Tuyết Anh - Bến Sông, Diên Lâm		339	214	08/10/2012	45	Bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, quyết toán thẩm tra, QT giám sát không đủ hồ sơ
70	Đường ông Ký - bà Lắm		525	420	22/5/2011	39	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra thiếu chữ ký chủ đầu tư, bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát thiếu
71	KCH Kênh đất Đồn - Diên Lâm 1		561	348	01/09/2011	46	Thiếu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất
72	KCH Kênh tưới Mẫu Lê		333	213	27/5/2012	38	Thiếu quyết toán giá trị xây lắp
73	Đường Tinh lộ 8- Xóm Núi		2.058	1.317	12/10/2011	57	Thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, thiếu báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư, thiếu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát
74	Kênh bà Nghiêm, Diên Lâm		927	673	21/8/2009	35	Thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, thiếu quyết toán thi công xây lắp, thiếu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất
75	Đường mẫu giáo thôn Trung - đất ông Tài		435	295	41.614	19	Thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, thiếu hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra, hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát không có số quyết định phê duyệt chỉ định thầu, thiếu bộ hồ sơ quyết toán chi phí QLDA
76	Đường từ nhà ông Võ Ngọc Ân đến nhà ông Đoàn Sơn		274	184	41.403	26	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát, hồ sơ dự toán thiết kế sai so với thẩm tra, tờ trình về việc thẩm tra sai so với số quyết toán, phê duyệt quyết toán sai so với số quyết toán, báo cáo quyết toán vốn đầu tư sai so với quyết toán
77	KCH Kênh Ruộng Vườn - Diên Lâm 1		881	564	06/7/2012	37	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế
78	KCH Kênh Cao Sản		372	260	41.415	47	Thiếu báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư
79	Đường từ nhà ông Nguyễn Long - nghĩa trang bà Nguyệt		982	638	41.415	38	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra
80	Đường ông Tấn - bà Đù		359	230	41.403	26	Thiếu quyết toán giá trị xây lắp, bộ hồ sơ quyết toán TVGS
81	Đường nội đồng - Đồng Tròn		1.046	998	18/4/2013	27	Thiếu hồ sơ dự toán - thiết kế

82	Đường từ nhà thời Đồng Dài - đến ông Trần Văn Trị	254	179	41.403	26	Thiếu biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ; thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, quyết toán TV thẩm tra và quyết toán TVGS
83	Đường từ nhà Lê Thành Tâm - Lê Tấn Sinh	219	193	41.615	19	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra, bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát thiếu chữ ký
84	Đường ông Dàng - bà Bé	158	119	08/12/2010	34	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán TV thẩm tra, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát
85	Đường Nguyễn Kim Tín - Phan Chính	428	305	05/1/2011	34	Thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư
86	Đường Lê Lợi - Phan Bảy	172	157	08/12/2010	34	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra và thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát
87	Đường Lê Đức Thành - Phạm Thiệt	718	698	22/12/2011	34	Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư chưa ký, hợp đồng thi công xây lắp chưa ký, thiếu quyết toán giá trị công trình, thiếu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra Chủ đầu tư chưa ký
88	Đường từ nhà Phạm Tường đến hóc Củ Chi	360	313	17/9/2011	34	Thiếu quyết toán giá trị công trình, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát
89	Đường ông Nhâm - bà Bảy	443	396	02/7/2012	37	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra
90	Đường ông Long - bà Liễu	155	98	25/9/2011	35	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra
91	Đường ông Khoan - ông Hồng	453	447	25/9/2011	35	Thiếu bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát
92	Đường ông Xuân - ông Bi	136,524	132	40.944	42	Thiếu báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư, thiếu hợp đồng thi công xây lắp, bộ hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát không có chữ ký của Chủ đầu tư, bộ hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế và tư vấn thẩm tra không đầy đủ
93	Trụ sở UB Diên Lâm	846	630	22/8/2011	35	Thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, thiếu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế - dự toán
94	Đường bà Sa - bà Mướp	217	139	12/4/2013	27	Thiếu tờ trình về việc thẩm tra phê duyệt quyết toán, thiếu báo cáo quyết toán vốn đầu tư, thiếu báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư, thiếu hồ sơ quyết toán tư vấn khảo sát, thiết kế, hồ sơ quyết toán tư vấn thẩm tra, hồ sơ quyết toán tư vấn giám sát


PHỤ LỤC 5

CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA THUỘC UBND HUYỆN CAM LÂM QUẢN LÝ



STT	Tên chủ đầu tư/dự án	Số lượng dự án	TMDT được duyệt (tr đ)	Giá trị QT của CĐT (tr đ)	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
A	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015:						
	Dự án nhóm C:	5					
I	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5	4.116	3.823			
1	Đường số 2, xã Cam Thành Bắc		675	640	24/05/2014	13	
2	Công trình liên hợp tại km 1+ 700 đường Tân An - Dốc Nùng		1.148	1.035	09/06/2014	12	
3	Nâng cấp đường Đại Hàn (từ km4+139,19 đến đường Mỹ Ca - Vĩnh Cẩm)		1.429	1.355	07/06/2014	12	
4	Nâng cấp đường liên xã Cam Thành Bắc - Cam Hiệp Nam		564	509	21/04/2014	14	
5	Lắp đặt công tơ điện thấp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Tân		300	283	10/06/2014	12	
B	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước:						
	Dự án nhóm C:	8	471	448			
I	Xã Suối Cát	1					
1	Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2007, 2008		471	448	29/06/2008	80	Do hồ sơ bị thất lạc, tuy nhiên đã liên hệ với Kho bạc và đã xin sao lục hồ sơ và gửi cho Phòng Tài chính ngày 15/10/2015, hiện nay Phòng Tài chính đang thẩm định
II	Xã Cam Hải Tây	3					
1	Công tường rào trạm Y tế xã Cam Hải Tây						Mất hồ sơ do chuyển đổi trụ sở UB và công tác lưu trữ, hiện nay đang liên hệ với Kho bạc để xin sao lục hồ sơ
2	Sửa chữa đường đến cầu Cam Hải						
3	Sân nền Trạm Y Tế						
III	Xã Cam Thành Bắc	4					
1	Lốp mẫu giáo Tân Thành						Trước đây thất lạc hồ sơ do công tác bàn giao giữa kế toán, chủ tịch mới và cũ, nhưng hiện nay đã tìm được, đang gửi hồ sơ kho bạc xác nhận số liệu thanh toán
2	Đường Đồng Cây Găng (tuyến nhánh)						
3	Đường nội bộ khu gia đình Tân Quý						
4	Đài truyền thanh không dây						Đang gửi hồ sơ kho bạc xác nhận số liệu thanh toán

PHỤ LỤC 6
CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA THUỘC UBND HUYỆN KHÁNH SƠN QUẢN LÝ



STT	Tên chủ đầu tư	Số lượng dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Ngày tháng năm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
A	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015						
	Cộng	7	12.286	11.559			
I	Cấp huyện	2	11.557	10.858			
1	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1	5.750	5.213			
1.1	Trường Mầm non Vĩnh Khuyến		5.750	5.213	21/12/2014	3 tháng	
2	BQLDA các CTXD Khánh Sơn	1	5.807	5.645			
2.1	Đường vào khu sản xuất thôn Liên Bình - xã Sơn Bình		5.807	5.645	27/01/2015	2 tháng	
II	Cấp xã	5	729	701			
1	Thị trấn Tô Hạp	4	616	588			
1.1	Làm mới mương thoát nước sân bê tông chợ thị trấn Tô Hạp		213	203	04/2014	11 tháng	Thanh tra tỉnh đang mượn HS
1.2	Kè chống xói lở đi nhà Ông Bích thị trấn Tô Hạp		119	113	04/2014	11 tháng	
1.3	Sửa chữa nhà cộng đồng thôn Dốc Gạo		97	97	02/2014	13 tháng	
1.4	Mương thoát nước đường bê tông thôn Dốc Gạo		187	175	02/2014	13 tháng	
2	UBND xã Thành Sơn	1	113	113			
2.1	Mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng UBND xã Thành Sơn		113	113	31/12/2014	14 tháng	CĐT chưa nộp BC
B	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước						
	Cộng	2	1.919	1.832			
I	Cấp huyện	2	1.919	1.832			
1	BCH quân sự huyện Khánh Sơn	1	800	766			
1.1	Sửa chữa nhà ở cơ quan quân sự huyện Khánh Sơn		800	766	30/12/2006	101 tháng	CĐT chưa lập BC
2	BQLCT Công cộng & Môi trường	1	1.119	1.066			
	Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt từ thị trấn Tô Hạp đến xã Ba Cạm Bắc		1.119	1.066	30/09/2013	17 tháng	CĐT chưa lập BC
II	Cấp xã	0					

PHỤ LỤC 3
CHỦ ĐẦU TƯ HẠN QLDĐ THUỘC UBND HUYỆN KHÁNH VINH QUẢN LÝ



STT	Tên Chủ đầu tư/Dự án	Loại dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy	Lý do chậm
-----	----------------------	------------	-----------------	---------------------------	--	--------------------------	------------

CẤP HUYỆN


A Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/9/2015.							
	Dự án nhóm C	5	3.415	3.237			
I	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1					
	Nối tiếp đường từ cầu Đa Jun đi sông Máu xã Khánh Thượng.		687	638	18/6/2015	1	Đang thanh toán phí QLDA
II	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1					
	Trường Mẫu giáo Hương Sen		118	112	25/4/2014	15	Chờ bổ sung vốn
III	Phòng Văn hoá và Thông tin	1					
	Sửa chữa khu liên cơ quan Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Khánh Vĩnh		1.100	1.063	27/02/2015	5	Tổng hợp chứng từ chậm
IV	Văn phòng HĐND&UBND	1					
	Một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại huyện Khánh Vĩnh		1.263	1.181	21/12/2014	7	Chờ bổ sung vốn
V	Ban Quản lý công trình Công cộng và Môi trường	1					
	Hệ thống điện chiếu sáng 02 đầu cầu thác ngựa		247	243	20/3/2015	4	Giải ngân chậm

CẤP XÃ

A Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/9/2015.							
	Dự án nhóm C	6	3.016	2.642			
I	UBND xã Khánh Phú	2					
	Đường Ly Tân đi Ri Địa (giai đoạn I)		1.369	1.291	12/04/2014	7	Chưa giải ngân xong
II	UBND thị trấn Khánh Vĩnh	1					
	Sửa chữa kênh mương đồng ruộng suối nước nóng		99	94	21/6/2015	1	Chưa giải ngân xong
III	UBND xã Khánh Thành	3					
	Nâng cấp hệ thống thoát nước đường vào tổ 6 thôn suối bùn		296	296	19/12/2014	7	Chờ bổ sung vốn
III	UBND xã Khánh Thành	1					
	Trụ sở làm việc UBND xã Khánh Thành		583	362	21/3/2015	4	Giải ngân chậm
	Sửa chữa tường rào UBND xã Khánh Thành		133	119	29/4/2015	3	Giải ngân chậm
III	UBND xã Khánh Thành	1					
	Đường dân sinh thôn Gia Răng		536	480	05/07/2015	2	Giải ngân chậm
B Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước							
	Dự án nhóm C	2	1.373	160			
I	UBND xã Khánh Thành	1					
	Khu sinh hoạt văn hoá thôn Tà Mơ		655	20			Hủy dự án
II	UBND thị trấn Khánh Vĩnh	1					
	Quy hoạch chi tiết khu công viên núi rừng sinh thái		718	140			Hủy dự án

PHỤ LỤC 5

CHẾ ĐỘ ĐẦU TƯ BAN QLDA THUỘC UBND HUYỆN VẠN NINH QUẢN LÝ



STT	Tên chủ đầu tư	Số lượng dự án	Tổng mức đầu tư (trđ)	Tổng số vốn đã thanh toán (trđ)	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
A Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015							
	Dự án nhóm C	1					
	UBND xã Vạn Lương	1					
1	Công trình dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp xứ đồng Bầu ông bí	1	3.732	3.501	01/09/2014	12	Đang lập hồ sơ QT
B Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước							
	Dự án nhóm C	6					
	Văn phòng HĐND và UBND	1					
1	Trung tâm hành chính huyện	1	19.517	17.373	26/09/2011	48	Đang chờ kết luận thanh tra
	UBND thị trấn Vạn Giã	3					
1	Di dời đường điện hạ áp THT	1	280	222	28/12/2012	33	Công trình thiếu HS để QT
2	Công thoát tiêu nước tổ 7	1	81	64	01/09/2011	48	Công trình thiếu HS để QT
3	Kênh thị Huê	1	228	192	14/10/2010	59	Công trình thiếu HS để QT
	UBND xã Vạn Thạnh	1					
1	Sửa chữa đoạn đường đất thôn Đầm Môn	1	716	716	25/04/2010	54	Công trình thiếu HS để QT
	UBND xã Đại Lãnh	1					
1	Mở rộng hệ thống điện chiếu sáng Đại Lãnh	1	402	344	09/02/2013	31	Công trình thiếu HS để QT

PHỤ LỤC 6

CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA THUỘC UBND THỊ XÃ NINH HÒA QUẢN LÝ



STT	Tên chủ đầu tư/Dự án	Số lượng dự án	Tổng mức đầu tư (trđ)	Tổng số vốn đã thanh toán (trđ)	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Số tháng chậm so với quy định	Lý do chậm
A	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015						
	Dự án nhóm B	1	108.261	42.591			
I	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	1	108.261	42.591			
1	Đường Bắc Nam, thị xã Ninh Hòa		108.261	42.591	31/12/2013	7	Đang kiểm toán độc lập
	Dự án nhóm C	12	33.446	21.999			
II	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	1	3.911	1.500			
1	Đường Lê Ngọc Bán, thị xã Ninh Hòa		3.911	1.500	19/03/2015	2	Trung tâm phát triển quỹ đất đang trình phê duyệt phương án GPMB
III	Phòng QLĐT	7	4.956	3.876			
1	Sửa chữa các tuyến đường GT liên xã bị hư hỏng		525	481	11/01/2015	5	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
2	Trồng hoa giải phân cách đường 2/4		998	854	04/12/2014	6	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
3	Nâng cấp mở rộng đường vào nghĩa trang Hòn Rọ		353	336	24/01/2015	5	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
4	Sửa chữa nhà số 9 đường Minh Mạng		195	179	06/02/2015	4	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
5	Trang trí đèn hoa tết 2015		1.643	1.461	10/02/2015	4	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
6	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu vực thôn Sơn Lộc xã Ninh An		635	0	12/02/2015	4	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
7	Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu GT tại nút GT đường 2/4 và đường Nguyễn Trường Tộ		607	563	14/02/2015	4	Hiện nay đang lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt
IV	UBND phường Ninh Giang		4.847	3.065			
1	Đường bê tông nhựa N5, từ QL1A giáp đường Hồ Tùng Mậu		4.847	3.065	15/12/2014	6	
V	UBND phường Ninh Hà	1	6.908	1.970			
1	Hội trường UBND phường Ninh Hà		6.908	1.970	10/02/2015	4	
VI	UBND phường Ninh Hiệp	2	10.317	9.833			
1	Đường Trần Quốc Tuấn		4.190	3.786	24/10/2014	6	
2	Đường Phan Bội Châu		6.127	6.046	05/05/2015	1	
VII	UBND xã Ninh Tây	1	2.507	1.755			
1	Đường GTNT đoạn từ đường liên xã Ninh Sim-Ninh Tây đến công ty Khánh Tân		2.507	1.755	08/12/2014	5	
B	Báo cáo các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014 trở về trước: Không						